

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo č. 1/2019 uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ :	Obec Rudnianska Lehota 225
Sídlo:	Obecný úrad Rudnianska Lehota 225,972 26 Rudnianska Lehota
Zastúpený :	Ivanom Javorčekom, starostom obce
IČO:	00 648 566
DIČ:	2021201644
Bankové spojenie:	Prima banka a.s.
IBAN:	SK35 5600 0000 0090 0035 0001
Tel.:	0915995211
E mail :	ourlehota@il.t-com.sk
(ďalej len "objednávateľ")	

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov :	PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s
Sídlo:	M.R. Štefánika 116, 972 71 Nováky
Zastúpený:	Ing. Rudolf Pánis ,predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti
IČO :	36302953
DIČ	2020079798
IČ DPH	SK2020079798
Bankové spojenie	VÚB a.s., pobočka Prievidza
Č. účtu :	2937654459/0200
IBAN :	SK32 0200 0000 0029 3765 4459
Tel.:	04654222777
E-mail :	priemstav@priemstav.eu

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo na stavebné práce projektu „Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota
- 2) Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré nie sú súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá bola záväzným podkladom vo verejnom obstarávaní , resp. skutkový stav vyžaduje iné riešenie ako navrhované v projektovej dokumentácii nasledovne:
 - a) Náhrady materiálov a zmeny rozmerov -
 - Riešia zmeny rozmerov okien, nakoľko výkaz výmer nekorešponduje s projektovou dokumentáciou , vo výkaze výmer je zamenená výška so šírkou a nesprávne uvedený spôsob otvárania okien
 - Zámena tepelnej izolácie - navrhnutá tepelná izolácia nie je vo výrobnom programe výrobcu, je nahradená dostupnou tepelnou izoláciou rovnakej kvalityUvedené zmeny nebudú mať vplyv na financovanie;

Naviac práce – práce v zmysle požiadaviek objednávateľa -

Jedná sa o nasledovné práce :

- Kúpeľňa detí : obklady, dlažby, rozvody vody, batérie umývadlové stojánkové, nová podlahová vpusť, zakufrovanie kanalizácie, doplnenie sprchovacieho boxu so zapojením
- Kuchyňa, WC, vstup, chodba – obklady, dlažby, zárubne, dvere, nové umývadlo a WC, podlahová vpusť
- Jedáleň – búranie priečky, posunutie priečky SDK, PVC podlaha
- Riaditeľňa – vybúranie palubovky a zásypu, tep. izolácia, mazanina so sieťovinou, nivelit, PVC podlaha, nová zárubeň a dvere
- Miestnosť 1.13 – vstup pre personál _ vybúranie prístrešku – havarijný stav, vymurovanie priečky, doplnenie vstupného schodiska
- Kotolňa – zámena kotla atmosférického za kondenzačný s doplnením prečerpávačky – uvedený kotol sa nedováža
- Doplnenie svietidiel – rozdiel svietidiel v projekte a vo výkaze výmer
- Vnútorne omietky v spodnej časti – oškrábanie omietok, penetrácia, zasieťkovanie stien, omietka silikónová hladená

- 3) V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác
- 4) Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:

- a) Článok IV. Cena diela bod 4.1 sa mení z dôvodu zmeny rozsahu diela podľa tohto dodatku a jeho nové znenie je nasledujúce:

Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P.č	stavba	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota	144 500,32	28 900,06	173 400,38

Náhrada materiálov	-2235,49	-447,10	-2682,59
Práce v zmysle pož. objednávateľa	21 439,74	4287,95	25727,69
Spolu	163 704,57	32 740,91	196 445,48

Rekapitulácia ceny diela:

	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
Cena diela podľa Zmluvy	144 500,32	28 900,06	173 400,38
Cena diela podľa tohto Dodatku č. 1	19204,25	3 840,85	23 045,10
Spolu	163 704,57	32 740,91	196 445,48

- b) Článok V. Čas plnenia bod 5.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce:
 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote do 28.11.2019.

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.


V Rudnianskej Lehote, dňa: 19.5.2020

Ivan Javorček
 Starosta obce Rudnianska Lehota



V Prievidzi, dňa: 19.5.2020

Ing. Pánis Rudolf
 predseda predstavenstva a
 riaditeľ spoločnosti PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.





STAVEBNÁ a.s. M.R. Štefánika 116. Nováky

Adresa pre písomný styk:

Hviezdoslavova 3. 971 76 Prievidza

Vec : Komentár k dodatku

1. Náhrady materiálov a zmeny rozmerov okien

- Riešia zmeny rozmerov okien, nakoľko výkaz výmer nekorešponduje s projektovou dokumentáciou, vo výkaze výmer je zamenená výška so šírkou a nesprávne uvedený spôsob otvárania okien
- Zámena tepelnej izolácie - navrhnutá tepelná izolácia nie je vo výrobnom programe výrobcu, je nahradená dostupnou tepelnou izoláciou rovnakej kvality

2. Navyše práce – práce v zmysle požiadaviek objednávateľa

Jedná sa o nasledovné práce :

- Kúpeľňa detí : obklady, dlažby, rozvody vody, batérie umývadlové stojánkové, nová podlahová vpusť, zakufrovanie kanalizácie, doplnenie sprechovacieho boxu so zapojením
- Kuchyňa, WC, vstup, chodba – obklady, dlažby, zárubne, dvere, nové umývadlo a WC, podlahová vpusť
- Jedáleň – buranie priečky, posunutie priečky SDK, PVC podlaha
- Riaditeľňa – vyburanie palubovky a zášpy, tep. izolácia, mazanina so sieťovinou, nivelit, PVC podlaha, nová zárubňa a dvere
- Miestnosť 1.13 – vstup pre personál – vyburanie prístrešku – havarijný stav, vymurovanie priečky, doplnenie vstupného schodiska
- Kotelňa – zámena kotla atmosférického za kondenzačný s doplnením prečerpávačky – uvedený kotol sa nedováža
- Doplnenie svietidiel – rozdiel svietidiel v projekte a vo výkaze výmer
- Vnútorne omietky v spodnej časti – oškrábanie omietok, penetrácia, zasieťkovanie stien, omietka silikónová hladená

Vyjadrenie obce :



Vyjadrenie projektanta :

SOGLAVOM SPRACOVANÉ





O b e c Rudnianska Lehota
972 26 Rudnianska Lehota

Sp. č. 141/2020

Rudnianska Lehota , 18.02.2020

S ú h l a s n é s t a n o v i s k o

Žiadateľ Prijímateľ NFP: Obec Rudnianska Lehota

Názov projektu: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materská škola,
Rudnianska Lehota

Kód ITMS2014+ : 310041G532

Obec Rudnianska Lehota, zastúpená Ivanom Javorčekom, starostom obce, týmto dáva súhlasné stanovisko k žiadaným zmenám k stavbe „Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota“, podľa špecifikácie vypracovanej projektantom, nakoľko uvedenými zmenami zabezpečíme dosiahnutie a udržanie stanovených technických parametrov diela, ako aj realizáciu prác navyše vyžadovanú objednávatelom.



Ivan Javorček
starosta obce

tel. – fax: 046 5455350

e-mail: ourlehota @ mail.t-com.sk

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: Dodatok - náhrada

Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota 225, 972 26 Rudnianska Leh

Zhotoviteľ: PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.

Miesto: Rudnianska Lehota

Spracoval: Ing.Marián Bátora

Dátum: 28. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV -2 235,49 -10,325

6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE -2 235,49 -10,325

1	611 4B1929	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.50, šír.120 cm - odpočet	s	-1,000	350,89	-350,89	0,000
2	6114B1929.1	Okno plast.2-kridlové O+S -výš.111, šír.50 cm - náhrada	s	1,000	350,89	350,89	0,000
3	611 4B1931	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.70, šír.120 cm- odpočet	s	-1,000	349,55	-349,55	0,000
4	6114B1931	Okno plast.2-kridlové O+S -výš.111, šír.70 cm- náhrada	s	1,000	349,55	349,55	0,000
5	611 4B1932	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.80, šír.120 cm- odpočet	s	-1,000	308,41	-308,41	0,000
6	6114B1932.1	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.111 šír.75 cm- náhrada	s	1,000	308,41	308,41	0,000
7	611 4B2026	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.180, šír.185 cm - odpočet	s	-2,000	309,16	-618,32	0,000
8	6114B2026.1	Okno plast.2-kridlové O+s -výš.183, šír.176 cm - náhrada	s	2,000	309,16	618,32	0,000
9	611 4B2036	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.140, šír.184 cm - odpočet	s	-3,000	110,83	-332,49	0,000
10	6114B2036.1	Okno plast.2-kridlové O+S -výš.184, šír.138 cm - náhrada	s	3,000	110,83	332,49	0,000
11	611 4B2065	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.150, šír.210 cm - odpočet	s	-1,000	287,59	-287,59	0,000
12	6114B2065.1	Okno plast.2-kridlové O+S -výš.210, šír.150 cm - náhrada	s	1,000	287,59	287,59	0,000
13	611 4B2076	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.120, šír.220 cm - odpočet	s	-1,000	327,50	-327,50	0,000
14	6114B2076.1	Okno plast.2-kridlové O+S -výš.113 šír.217 cm - náhrada	s	1,000	327,50	327,50	0,000
15	611 4B2124	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.190, šír.200 cm - odpočet	s	-6,000	437,09	-2 622,54	0,000
16	6114B2124.1	Okno plast.2-kridlové O+S -výš.200, šír.190 cm - náhrada	s	6,000	437,09	2 622,54	0,000

D3 PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,00 0,000

713 Izolácie tepelné -8 437,44 -14,586

17	631 413220	Doska čadičová NOBASIL SPE(JPS) 160kg/m3 hr. 6 cm	m2	-374,000	6,68	-2 498,32	-3,366
18	631 413250	Doska čadičová NOBASIL SPE(JPS) 160kg/m3 hr. 10 cm	m2	-748,000	7,94	-5 939,12	-11,220

713 Izolácie tepelné - náhrada 6 201,95 4,261

19	631440021500	Doska NOBASIL PTN 40x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ťažké plávajúce podlahy, KNAUF	m2	111,996	4,84	542,06	0,448
20	631440021600	Doska NOBASIL PTN 50x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ťažké plávajúce podlahy, KNAUF	m2	223,992	6,05	1 355,15	1,120
21	631650001800	Rohož UNIFIT 035, 180x1200x3500 mm sklená minerálna izolácia pre zateplenie šikmej strechy, KNAUF	m2	374,000	11,51	4 304,74	2,693

Celkom -2 235,49 -10,325

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota

Objekt: Dodatok - navyše práce

Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota 225, 972 26 Rudnianska Leh

Zhotoviteľ: PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.

Miesto: Rudnianska Lehota

Spracoval: Ing. Marián Batora

Dátum: 28. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV						267,33	1,778
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						267,33	1,778
1	342273160	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 200 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (200x250x500)	m2	4,575	35,39	161,91	0,682
2	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	5,360	2,77	14,85	0,001
3	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	3,545	1,83	6,49	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						84,08	1,094
4	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	0,486	124,91	60,71	1,089
5	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,290	14,63	18,87	0,006
6	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,290	3,49	4,50	0,000
6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						7 246,18	3,547
7	612464231	Vnútrotná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 1,0 mm	m2	289,709	10,66	3 088,30	0,840
8	612465113	Príprava vnútrotného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonPrimer	m2	289,709	1,97	570,73	0,116
9	612465119	Príprava vnútrotného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ vystužený vláknami (Baumit FillPrimer)	m2	289,709	1,75	506,99	0,116
10	612465119	Príprava vnútrotného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ vystužený vláknami (Baumit FillPrimer)	m2	4,575	1,75	8,01	0,002
11	612465135	Vnútrotná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. 10 mm	m2	37,262	8,40	313,00	0,626
12	612465136	Vnútrotná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	4,575	8,75	40,03	0,067
13	612481041	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	83,785	2,22	186,00	0,162
14	612481119	Potiahnutie vnútrotných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	289,709	5,45	1 578,91	1,202
15	612481119	Potiahnutie vnútrotných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	4,575	5,45	24,93	0,019
16	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	m3	1,901	169,90	322,98	0,000
17	631361821	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505	t	0,055	1 583,62	87,10	0,055
18	632457503	Cementová samonivelizačná hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, triedy CT-C25-F6, hr. 5 mm	m2	23,757	6,40	152,04	0,182
19	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	6,000	42,54	255,24	0,105
20	553310007300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x100 mm L	ks	3,000	22,00	66,00	0,032

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	553310007700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x100 mm L	ks	2,000	22,96	45,92	0,023

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 278,02 0,006

22	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	83,785	4,33	362,79	0,006
23	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,257	78,90	99,18	0,000
24	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	13,458	2,52	33,91	0,000
25	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,308	22,42	119,01	0,000
26	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	0,546	99,38	54,26	0,000
27	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	4,276	10,71	45,80	0,000
28	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	7,000	1,09	7,63	0,000
29	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	11,464	14,67	168,18	0,000
30	972056005	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - železobetónových -0,00007t	cm	18,000	1,10	19,80	0,000
31	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	37,262	1,31	48,81	0,000
32	978059511	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	31,162	6,76	210,66	0,000
33	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,557	12,10	333,44	0,000
34	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	299,464	0,39	116,79	0,000
35	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	27,224	9,53	259,44	0,000
36	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	54,448	1,07	58,26	0,000
37	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	27,557	4,27	117,67	0,000
38	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	27,224	5,50	149,73	0,000

99 Presun hmôt HSV 72,66 0,000

39	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	5,883	12,35	72,66	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 10 186,80 4,603

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 835,84 0,494

40	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	141,190	5,92	835,84	0,494
----	-----------	---	----	---------	------	--------	-------

713 Izolácie tepelné 577,43 0,025

41	713000011	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t	m2	3,900	0,98	3,82	0,000
42	283720002800	Doska EPS FLOOR 4000 hr. 40 mm, pre podlahy, ISOVER	m2	47,514	5,24	248,97	0,019
43	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	47,514	1,80	85,53	0,000
44	713482111.1	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	7,955	2,39	19,01	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
45	283310001300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	7,955	0,37	2,94	0,000
46	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	6,000	2,80	16,80	0,000
47	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	6,120	1,17	7,16	0,000
48	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	4,261	28,67	122,16	0,000
49	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	28,67	0,72	0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 70,32 0,006

50	721170905	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50	ks	1,000	8,43	8,43	0,000
51	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	4,000	13,52	54,08	0,005
52	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	1,000	7,81	7,81	0,001

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 193,91 0,021

53	722130212	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	7,955	10,99	87,43	0,016
54	722172103	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/3.7 - PN10, polyfúznym zvarovaním	m	8,000	13,31	106,48	0,005

724 Zdravotechnika - dopojenie odvodu kondenzu z kotla 672,65 0,007

55	724400100	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice na jedno sanitárne zariadenie (bez fekálií)	ks	1,000	12,94	12,94	0,000
56	426710000400	Prečerpávacie zariadenia pre 1 sanitárne zariadenie bez fekálií SOLOLIFT2 D-2, GRUNDFOS	ks	1,000	659,71	659,71	0,007

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 1 282,06 0,053

57	721213003	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	ks	1,000	5,87	5,87	0,000
58	286630024100	Podlahový vpust HL300, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový uzáver, izolačný tanier, mriežka nerez 115x115 mm, rám 123x123 mm, PP/PE	ks	1,000	35,67	35,67	0,002
59	721213003	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	ks	1,000	5,87	5,87	0,000
60	286630024100	Podlahový vpust HL300, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový uzáver, izolačný tanier, mriežka nerez 115x115 mm, rám 123x123 mm, PP/PE	ks	1,000	35,67	35,67	0,002
61	72511-0814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súb or	1,000	7,66	7,66	0,000
62	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	súb or	1,000	150,56	150,56	0,000
63	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súb or	1,000	5,06	5,06	0,000
64	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	súb or	1,000	38,67	38,67	0,000
65	725220831	Demontáž vane liatinovej rohovej, -0.09510t	súb .	1,000	5,77	5,77	0,000
66	725245270	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových do 800x800 mm	súb .	1,000	63,74	63,74	0,001
67	552230000700	Kút sprchový, rozmer 800x800x1950 mm, 6 mm	ks	1,000	434,17	434,17	0,040
68	72533-0840	Demontáž výleviek ocel. alebo liat. bez výtokových armatúr	súb or	1,000	7,98	7,98	0,000
69	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb .	6,000	4,22	25,32	0,002
70	551620013200.6	Rohový ventil T 66 G 1/2	ks	6,000	9,52	57,12	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
71	725829201	Montáž batérie umývadlovej, drezovej a výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	6,12	6,12	0,000
72	551450003500	Batéria umývadlová, výlevková nástenná páková Dino, výtokové rameno 210 mm, rozteč 100 mm, chróm, JIKA	ks	1,000	50,27	50,27	0,001
73	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	9,90	39,60	0,000
74	551450003500	Batéria umývadlová, výlevková nástenná páková Dino, výtokové rameno 210 mm, rozteč 100 mm, chróm, JIKA	ks	4,000	50,27	201,08	0,004
75	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	5,000	2,04	10,20	0,000

762 Konštrukcie tesárske 95,66 0,000

76	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krokov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm ² , -0.00800t	m	15,500	1,50	23,25	0,000
77	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m ²	5,440	1,27	6,91	0,000
78	762522811	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, - 0.01800t	m ²	23,757	2,46	58,44	0,000
79	762841811	Demont. podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m ²	5,560	1,27	7,06	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 2 178,12 0,756

80	763115122	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12,5 mm, CW 75	m ²	17,676	29,35	518,79	0,399
81	763115127	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12,5 mm, CW 100	m ²	13,427	30,01	402,94	0,307
82	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m ²	1,920	29,87	57,35	0,023
83	763182291	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky KNAUF W 112 v do 4,75 m jednokrídlových	ks	2,000	29,38	58,76	0,001
84	763182291	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky KNAUF W 112 v do 4,75 m jednokrídlových	ks	1,000	29,38	29,38	0,000
85	553310011300	Zárubňa oceľová typ S 100 V/900 L/P pre sadrokartón	ks	1,000	25,90	25,90	0,017
86	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,733	44,59	32,68	0,000
87	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,733	44,59	32,68	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 13,79 0,000

88	76431-2821	Klomp. demont. zastrešenia hladkého do 30° nad 25m ²	m ²	5,440	1,21	6,58	0,000
89	76435-2840	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	m	3,400	0,91	3,09	0,000
90	76435-9810	Klomp. demont. kotlík konický d-150, do 30°	kus	1,000	1,21	1,21	0,000
91	76445-4802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	3,200	0,91	2,91	0,000

766 Konštrukcie stolárske 1 005,85 0,008

92	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	8,080	7,67	61,97	0,003
93	76666-2112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m	kus	4,000	18,18	72,72	0,000
94	611 6D1703	Dvere BIELE RAL plné - 80/197 -S4	s	4,000	45,60	182,40	0,000
95	76666-2112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m	kus	4,000	18,18	72,72	0,000
96	611 6D1703	Dvere BIELE RAL plné - 80/197 -S4	s	1,000	45,60	45,60	0,000
97	611 6D1701	Dvere BIELE RAL plné -70/197	s	3,000	44,40	133,20	0,000
98	76666-2122	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. nad 0,8m	kus	3,000	36,02	108,06	0,000
99	611 6D1705	Dvere BIELE RAL plné - 90/197	s	3,000	45,60	136,80	0,000
100	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	kus	4,000	7,35	29,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	611 874010	Prah bukový dĺžka 82 šírka 10cm	s	4,000	9,96	39,84	0,000
102	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	kus	7,000	7,35	51,45	0,000
##	611 874010	Prah bukový dĺžka 82 šírka 10cm	s	1,000	9,96	9,96	0,000
##	611890001500	Prah bukový, dĺžka 910 mm, šírka 100 mm	ks	3,000	8,17	24,51	0,004
##	611 873560	Prah bukový dĺžka 70šírka 10cm	s	3,000	8,76	26,28	0,000
106	99876-6201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	9,949	0,55	5,47	0,000
107	99876-6201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	9,949	0,55	5,47	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 4 180,26 3,248

108	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	22,400	2,43	54,43	0,070
109	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	46,646	16,23	757,06	2,071
##	597740002400	Dlaždice keramické , lxvxhr 298x298x9 mm,	m2	47,579	17,28	822,17	0,914
##	597740002400.1	Dlaždice keramické , lxvxhr 298x298x9 mm,	m2	1,971	17,28	34,06	0,038
112	998771101	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	3,248	19,28	62,62	0,000

D15 776 - Podlahy povlakové 1 678,29 0,156

113	77609-1111	Penetrácia podkladu vrátane očistenia	m2	44,610	8,40	374,72	0,000
114	77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	m	35,130	1,03	36,18	0,000
##	284 1A9002	Sokel 2/4	m	36,880	0,74	27,29	0,000
116	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	44,606	6,81	303,77	0,013
##	284110000100	Podlaha PVC heterogénna Acczent Excellence 80, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, TARKETT	m2	45,944	20,23	929,45	0,142
118	776551830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, - 0,00100t	m2	20,849	0,33	6,88	0,000

781 Obklady z obkladačiek a dosiek 771,63 0,000

119	78144-6344	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu	m2	21,511	15,50	333,42	0,000
##	597 823200	Obklad keramický. hl. far. gl. lesk.	m2	22,156	15,24	337,66	0,000
121	99878-1201	Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	6,711	2,00	13,42	0,000
##	611 9A0106	Parapeta vnútorná šír.350 mm	m	7,935	10,98	87,13	0,000

784 Maľby 266,53 0,000

123	784402802	Odstránenie malieb oškrábaním, výšky nad 3,80 m	m2	289,709	0,92	266,53	0,000
-----	-----------	---	----	---------	------	--------	-------

M Práce a dodávky M 1 461,41 0,000

21-M Elektromontáže 1 461,41 0,000

124	210200005	Svietidlo interierové, exteriér okrúhle stropné, nástenné, IP 20 jednožiarovkové LED 6 W-700 lm	ks	1,000	10,42	10,42	0,000
##	3480714180	Stropné interiérové svietidlo PD typ D 1x6W s LED zdrojom	ks	5,000	23,19	115,95	0,000
126	210201002	Svietidlá LED stropné s krytom ,IP 20 1200 mm	ks	8,000	10,88	87,04	0,000
##	3480011980	Svietidlo LENS LINE-LSAP/1200 /5300lm/ 840	ks	8,000	156,00	1 248,00	0,000

D6 73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE 0,00 0,000

D7 731 - Kotelne 0,00 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	484 A01005	Kotol závesný Panther 25 KTO - 8,9-24,6 kW Turbo	s	-1,000	1 472,58	-1 472,58	0,000
##	484A01005.1	Plynový kotol kondenzačný Panther Condens 25 KKO náhrada	kus	1,000	1 472,58	1 472,58	0,000

Celkom

21 439,74

9,934