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- Semvebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho
#e8i zhotovitel’ v deii, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
#Sit. Do stavebného dennika sa zapisujii vietky skutoénosti, rozhodujiice pre plnenie tejto

amiuvy:

2) vsetky rozhodujice okolnosti tykajiice sa uskutonenia stavby, najmi udaje o
odchylkach od projektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani alebo
podmienok uréenych v stavebnom povolen,

b) Specifikacia vykonanych stavebnych prac, ich rozsah a postup, poéet 0sob zhotovitel'a
a podzhotovitel'ov, mechanizmy na stavbe,

) dalsie skutocnosti ovplyviiujiice stavebné préce a priebeh vystavby , najmi Gasovy
postup stavebnych préc, teplota vo vztahu k stavebnym précam najmé s mokrym
vyrobnym procesom, pocasie,

d) zhodnotenie Giastkového plnenia zhotovitel'a pre Gcely &iastkovej fakturacie,

€) datum navstevy staveniska, zistené skutoCnosti, opatrenia osoby opravnenej
vykonévat' §tatny stavebny dohl'ad a osoby vykonavajicej §tétny dozor,

) zapisy projektantov,

2) zépisy objednavatel'a alebo jeho splnomocneného zéstupcu,

h) zdpisy osoby vykonévajiicej stavebny dozor a osoby, ktora vedie uskutoGfiovanie
stavby, zhotovitel’a stavby,

i) udaje o odstraneni stavebnych vad a nedorobkov podla Protokolu o odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy,

) denné ziznamy mozno zapisat iba vynimogne v nasledujici defi, v ktorom sa na
stavbe pracuje,

k) pri stavbach uskutociiovanych zhotovitefom stavebny dennik vedie predstavitel
zhotovitela po cely ¢as uskutodfiovania stavby az do odstranenia nedostatkov
skutoéného realizovania stavby podla podmienok Protokolu o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy

1) zhotovitel uchovava dennik po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia predmetu
zmluvy.

6. Predstavitel’ zhotovitel'a predlozi stavebnému dozoru denny zaznam najneskér v nasledujuci

pracovny deii. Stavebny dozor objednévatel'a je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika
a zapisom pripajat’ svoje stanovisko (siihlas, namietky a pod.). Ak stavebny dozor nesuhlasi
s dennym zéznamom, zapise to najneskér pri dalsom svojom zépise, alebo urdi lehotu,
v ktorej sa vyjadri do stavebného dennika s uvedenim dévodov, inak sa ma za to, ze
s obsahom zaznamu sihlasil. Ak predstavitel' zhotovitela nesahlasi so zapisom, ktory do
stavebného dennika vykonal stavebny dozor, autorsky dozor, odborny autorsky dohl'ad alebo
ind opravnena osoba, vyjadri sa do troch pracovnych dni, inak sa predpoklada, Ze so zipisom
stihlasi.

Prévo usmerfiovat' vykondvanie stavebnych préc prostrednictvom stavebného dennika mé iba
stavebny dozor objednévatel'a, opravnend osoba objednavatela a zastupca autorského dozoru.
Ak stavebny dozor objednavatela zisti, e zhotovitel nedodrzuje technologické postupy,
technické normy, prévne predpisy, alebo hrubym spésobom porusuje bezpecnost” a ochranu
zdravia pri praci a poziarnu bezpecnost, ma stavebny dozor pravo zapisom do stavebného
dennika okamzite zastavit' vykonavanie prislusnych stavebnych préc a nariadit’ nevyhnutné
opatrenia.

Zhotovitel sa zavézuje najmenej 7 kalenddrnych dni pred odovzdanim predmetu zmluvy
Vvyzvat' objednévatel'a pisomne a nasledne zépisom do stavebného dennika k jeho prevzatiu.
O odovzdani a prevzati predmetu zmluvy sa spise Protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy. Pri odovzdani a prevzati predmetu zmluvy zhotovitel' odovzdd objednavatelovi
projektovii dokumentéciu skutone vykonanych préc. Podmienkou odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy je odovzdanie dokladov o lispeSnych vykonaniach vietkych zaviznych
skisok predpisanych osobitnymi predpismi a zavéiznymi normami, platné atesty pouzitych
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vanych materialov, certifikity vyrobkov, zaruéné listy pouzitych vyrobkov, képiu
cho dennika.

vitel' sa zaviizuje vyzvat' objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maji byt
#knyté alebo sa stant nepristupnymi pisomne a tie? zaznamom v stavebnom denniku
1 e 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykoné kontrolu tychto
peac. zhotovitel' bude pokratovat’ v tychto pricach. Ak objednavatel bude dodatotne
‘pozadovat’ odkrytie tychto prac, zhotovitel' bude povinny toto odkrytie vykonat'. Naklady
‘adkrytia zndsa objednévatel, ibaze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze zavinenim zhotovitel'a
mcbolo pravo objednavatela na tito kontrolu riadne vykonané alebo prace neboli riadne
wykonané. V pripade, Ze zhotovitel' objednévatel’a neprizve a prevedené prace budii zakryté,
naklady na dodatoéné odkrytie vykonanych préc bude na naklady zhotovitela. Ak sa
objedndvatel’ kontroly napriek vyzvaniu nezidastni a bude dodatocne Ziadat odkrytie, naklady
soym sivisiace bude zndsat’ objednavatel v pripade, Ze préce boli vykonané v zhode podla
: projektovej dokumentacie.

0. Pravo vykonavat zépisy do stavebného dennika maji zmocnenci objednavatel'a a zhotovitel'a,

pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Ve s VR Sy Sy ienge

a) zazhotovitel'a:

b) zaobjednavatela: Ivan Javortek, Mgr. Jén Belanec

¢) za generélneho projektanta:

1. Stavebny dennik sa musi nachidzat na stavbe amusi byt' vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy. Uvedené osoby maju pravo
vykonévat zapisy do stavebného dennika.

12. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpe&nost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, protipoziarne
opatrenia a opatrenia proti Skoddm, ktoré by mohli vzniknit na majetku zhotovitela
a objednévatel’a. Zhotovitel’ zodpoveda za $kody, ktoré spésobia jeho pracovnici na majetku
objednavatela.

13. Zhotovitel' potas uskutociiovania pric nesmie svojou &innostou bezdévodne obmedzit'
plynulost’  prevadzky objednavatela alebo subjektu v zriad'ovatel'skej  pdsobnosti
objednavatel'a. Dévod, rozsah a predpokladani alebo skutoénti dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky zhotovitel’ prerokuje s objednévatelom vopred, a to najneskor do 5 dni pred tymto
obmedzenim.

14. Zhotovitel’ zodpoveda za &istotu a poriadok na mieste uskutoénenia prac. Zhotovitel” odstrani
na vlastné néklady odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti. Pri vykonavani prac sa bude
zhotovitel’ usilovat’ o zniZenie pragnosti a hlugnosti.

15. Zhotovitel’ bude informovat’ objednavatel’a o priebehu prac na pravidelnych poradach, resp.
kontrolnych diioch, ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby, ale najmenej raz za 1
mesiac. Presny termin porady dohodnti zmluvné strany vopred.

16. K terminu odovzdania dokon&enej stavby zhotovitel pripravi tieto podklady:

— atesty od dodanych materidlov a zariadeni (certifikaty),

— doklady o vykonanych skuskach,

—  zéruéné listy pre zariadenia a materialy,

— navody na pouzitie od vyrobcov,

—  iné doklady v zmysle zakonnych opatreni a predpisov,

— porealizatné geodetické zameranie s disketou,

—  projektova dokumentécia skutoéného vyhotovenia,

—  stavebny dennik,

— doklady o neporuseni jestvujiicich inzinierskych sieti ku kolaudacii stavby
—  vetky doklady pozadované ku kolaudacii,
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— doklady o zneskodfiovani odpadov.

CLIX
Zodpovednost’ za nedodrzanie terminov a zmluvné pokuty

bude zhotovitel’ v ¢asovom oneskoreni oproti terminom uvedenym v CI. T ods. 1 tejto
‘=mluvy. musi o tom bezodkladne informovat objednavatela pisomnou formou, pricom je
povinny uviest’ a preukazat ddvody oneskorenia. V pripade, Ze objednavatel sihlasi so
“#menou terminu/terminov, bude upraveny Sasovy harmonogram. Takyto postup sa tyka len
ohjektivnych pricin zdrzania vystavby aneplati pre pripady, kedy je zdrzanie zapri¢inené
‘Zhotovitelom.
22 kazdy defi omeskania sa s terminom ukonéenia prac (El. TIT. bod 1. pism. ¢) z dévodov na
strane zhotovitela, ma objednavatel pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
predmetu zmluvy za kazdy defi omeskania.
¥ pripade, Ze objednévatel nezaplati fakturu riadne vystaventi na zéklade stipisu vykonanych
prac do lehoty splatnosti, ma zhotovitel' pravo na trok z omeskania vo vyske 0,05 %
z fakturovanej ceny za kazdy defi omeskania.
Ak zhotovitel' porusi svoju povinnost odstrénit vady v lehote podla ¢l. VIIL ods. 6. tejto
zmluvy, zaplati zhotovitel’ objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 100,00 Eur za kazdy
deni omeskania a za kazdd vadu samostatne.
Za kazdé nizsie uvedené porusenie protipoziarnych, hygienickych, bezpeénostnych
2 technologickych predpisov zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvni pokutu:
za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov 100,00 EUR za
kazdého zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok,
za pozivanie alkoholickych napojov 1.000,00 EUR za kazdého zamestnanca
2a opitovné zaradenie zamestnanca na price po pisomnom vykazani zo stavby 1.000,00 EUR
za kazdého zamestnanca,
za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok 100,00 az 500,00
EUR podTa zavaznosti ohrozenia,
za nedodrzanie ¢istoty a poriadku na pracovisku 2.000,00 EUR za kazdy pripad,
za neoprévnené pouZivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez platnych
uzivacich osvedéeni 500,00 EUR za kazdy pripad.
Zaplatenim zmluvnej pokuty a trokov z omeskania nie je dotknuté pravo na nahradu skody
podla ust. § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.

CLX
Riesenie sporov
Zmluvné strany sa zaviizuji, Ze v pripade sporov pri vykonavani predmetu zmluvy podla tejto
zmluvy ich budi riesit’ predovietkym zmiernou cestou mediatora.

V pripade, Ze nebude mozné dohoda prostrednictvom mediatora, predmetny spor sa uplatni na
vecne a miestne prislusnom sude.

CLXI
Odstiipenie od zmluvy
Objednéavatel’ moze od zmluvy odstiipit, najmi ak:
a) zhotovitel’ porusi svoje povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy takym spdsobom, ktory
neumoziiuje vecnt a éasovii realiziciu préc,
b) zhotovitel' porusuje svoje povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy opakovane alebo
amyselne,
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¢) zhotovitel' je v omeskani so zatatim plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dni odo diia
odovzdania staveniska.

Zhotovitel moZe odstipit’ od zmluvy, ak je objednavatel’ v omeskani s plnenim finanénych
zavazkov o viac ako 60 dni.
Odstipenie od zmluvy nadobuda platnost” doru¢enim druhej strane, po tejto dobe nemozno
“inky odstiipenia od zmluvy odvolat’ alebo zmenit’ bez siihlasu druhej strany. Odstupenim od
zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, s vynimkou néroku na nahradu
Skody a zmluvna pokutu.

CL X1
Spoloéné a ziveretné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu a G¢innost diiom nasledujiicim po dni
zverejnenia v Centralnom registri zmliav vedenom Uradom vlady SR v zmysle zékona ¢&.
546/2010, ktorym sa dopiiia zakon &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a ktorym sa menia a dopliiaji niektoré zakony.
Zmluvné strany st od tohto diia povinné plnit’ svoje povinnosti a vykonavat préva zo zmluvy
vyplyvajice. =
Akekol'vek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy o dielo mozu byt uskuto¢nené len so sithlasom
zmluvnych stran, ato vyhradne formou ogislovanych pisomnych dodatkov podpisanych
Statutdrnymi zéstupcami zmluvnych stran.
Objednéavatel’ alebo zhotovitel mdzu od tejto zmluvy odstipit iba z dévodov uvedenych v
tejto zmluve, ako aj v Obchodnom zakonniku - zékone &. 513/1991 Zb. v platnom zneni a
subsidiarne v Ob¢ianskom zékonniku v platnom zneni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna korespondencia bude posielan na adresy uvedené
v tejto zmluve av pripade ich zmeny je povinna ti strana, u ktorej zmena nastala, o tom
pisomne druht zmluvni stranu informovat’. Pre téely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli,
ze v pripade, ak adresat doru¢ent zasielku zaslanti na adresu uvedent v zmluve alebo neskor
pisomne oznamenu druhej zmluvnej strane neprevezme, povazuje sa zésielka za doruéent a to
v dei jej vratenia odosielatelovi ako nedoruéend.
Ak nie je touto zmluvou dohodnuté inak, platia pre tito zmluvu ustanovenia Obchodného
zakonnika, ustanovenia Stavebného zdkona, Zakona o odpadoch a stvisiacich predpisov
v platnom zneni.
Zmluva je vypracovani v dvoch origindlnych vyhotoveniach, pricom objednavatel
a zhotovitel’ dostantd po jednom vyhotoveni. Zmluvné strany po podrobnom oboznémeni sa s
obsahom tejto zmluvy a podkladmi s fiou stvisiacimi vyhlasuju, Ze jej obsahu porozumeli, ze
zmluva je slobodnym prejavom ich skutoénej véle, a preto ju na znak sihlasu vlastnoruéne
podpisuji.
Prilohy tejto zmluvy tvoria:

Priloha ¢. 1 Podmienky zhotovenia predmetu zmluvy

Priloha ¢. 2 Povinnosti zhotovitel'a vo veci dodrziavania predpisov BOZP

Priloha €. 3 Oceneny Vykaz vymer stavebnych prac

Priloha & 4 Casovy harmonogram stavebnych prac

Priloha &. 5 Vypis z obchodného registra/zivnostenského registra/iného profesijného

zhotovitela
Za objednavatel’a: Joeoly Za zhotovitela: n
W Rudnianskej Lehote, dita 2.72./C V Prievidzi diia g Ip-0.251C

A

Ing. Peter Kiaba .
Predseda predstavenstvaa GR
/ STAVEBHA as.
PSS

apisomny sl
2 *hzmslav::;s 101 PRIEVIDZA
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ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v &1. I tejto zmluvy

L1
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’:

Nazov: Obec Rudnianska Lehota
Sidlo: Rudnianska Lehota 225
Statutarny orgén: Ivan Javorcek - starosta obce

Oprévneny rokovat
- vo veciach zmluvnych:  Ivan Javordek - starosta obce
- vo veciach technickych: ~ Mgr. Jan Belanec — poslanec 0Z

1CO: 00648566

DIC: 2021201644

Bankové spojenie: PRIMA BANKA

Cislo tetu: SK35 5600 0000 0090 0035 0001
Kontakt: tf., e-mail 046/5455350, ourlehota@mail.t-com.sk

(d'alej len ,,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel:

Nazov: PRIEMSTAY Stavebni, a.s.
Sidlo: M.R. Stefanika 116, 972 71 Novéky
Statutarny orgén: Ing. Peter Kiaba — predseda predstavenstva

Opravneny rokovat

- vo veciach zmluvnych:  Ing. Peter Kiaba — predseda predstavenstva

- vo veciach technickych:  Ing. Gustav Krchlik — vyrobny riaditel HSV
Ing. Martin Vadovi¢ — vyrobny riaditel PSV

Zapisany v: OR Okresného stdu v Tren¢ine, oddiel Sa, vlozka &islo 10105/R
1CO: 36302953

DIC: 2020079798

IC DPH:: SK2020079798

Bankové spojenie: VUB as.

IBAN: 3202000000002937654459

Kontakt: tf. e-mail: 046/542 22 77, sekretariat@priemstav.eu

(d‘alej len ,, Zhotovitel™)

Tito zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania v stlade so zakonom 343/2015 Z. z.. kde
verejny obstarévatel je objednavatel'om a tspesny uchadzaé dodavatelom.
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1. Predmetom tejto zmluvy je zaviizok zhotovitel'a riadne a véas uskutoénit’ pre objednévatela

L

CL1I
Predmet zmluvy

prace a dodévky stvisiace s realiziciou predmetu zmluvy ,,Oprava krovu OcU Rudnianska
Lehota® vzmysle vykazov vymer aprojektovej dokumenticie vypracovanej firmou
CADPROJEKT, s.r.o., PRIEVIDZA, Ciglianska 9, Projektovy ateliér, Koovska cesta 24,
Prievidza, v rozsahu:

jedného stavebného objektu

Objednavatel sa zaviizuje prace prevziat a zaplatit' zhotovitelovi za ich véasné a riadne
uskutoénenie zmluvnii cenu podla CL. TV tejto zmluvy.

Nazov predmetu zmluvy je: ,,Oprava krovu OcU Rudnianska Lehota“

Miesto uskutoénenia prac: Obec Rudnianska Lehota, objekt vo vlastnictve objednévatela v k.
4. Rudnianska Lehota, pozemky C KN parc. &. 1, 2/1, ktoré po zrealizovani stavby uvedie
zhotovitel’ do povodného stavu. i

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma oprédvnenie vykonavat &innosti, ktoré su predmetom dodavky
podTa tejto zmluvy, o preukazuje platnym vypisom z obchodného registra zhotovitel’a, ktory
tvori prilohu tejto zmluvy.

Stcastou predmetu zmluvy si doklady o predpisanych skuskach, certifikity a atesty od
pouzitych materialov, osvedéenia zabudovanych vyrobkov, ziru¢né listy, prevadzkovy
poriadok kanalizacii, revizne spravy elektroinstalacie, navody na obsluhu, doklady o
zneskodiiovani odpadov, doklady za poplatky o uskladneni prebytonej zeminy s odvezenymi
mnozstvami a vaznymi listkami, porealizatné geodetické zameranie aj s CD nosiom, projekt
skuto¢ného vyhotovenia stavby a fotodokumentécia postupu vystavby v elektronickej forme,
ktorych néklady musia byt obsiahnuté v cene predmetu zmluvy.

Predmet zmluvy bude zhotoveny v silade so sutaznymi podmienkami a podkladmi
objednavatel'a, ponukou zhotovitel'a, podla podmienok uvedenych v tejto zmluve. Predmet
zmluvy bude zrealizovany v kvalite podl'a prislusnych EN a platnych technickych noriem,
schvalenych technologickych postupov, platnych pravnych, prevadzkovych, poziarnych a
bezpeénostnych predpisov.

CL I
Termin uskuto¢nenia prac
Zhotovitel' sa zavizuje uskuto¢nit’ predmet zmluvy v nasledovnych ¢iastkovych
terminoch:
a) termin odovzdania staveniska:
do 7 dni od nadobudnutia (i¢innosti zmluvy, najneskér do 5 dni odo diia pisomnej
vyzvy na zacatie stavebnych prac
b) termin zacatia prac:
do 5 kalendérnych dni odo diia prevzatia staveniska
¢) termin ukon¢enia préac:
do 3 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti zmluvy podla ¢l. XII. ods. 1 tejto
zmluvy

Casovy harmonogram stavebnych pric, vypracovany zhotovitefom a odsuhlaseny
objednavatelom, pre fakturciu jednotlivych ucelenych &asti predmetu zmluvy (El. V.) tvori
neoddelitel'nii siicast’ tejto zmluvy ako jej priloha ¢. 4.

—e———
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S Ak zhotovitel' uskutoéni predmet zmluvy alebo jeho &ast pred dohodnutym terminom,
2avazuje sa objednavatel’ zhotoveny predmet zmluvy alebo jeho &ast prevziat aj v skorsom
poniknutom termine.

+ Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokoncené price prevezme azaplati za ich uskutoénenie
dohodnutd cenu za predmet zmluvy podfa CI. IV tejto zmluvy.

5. Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vEasného
spolupbsobenia objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatel’a
s poskytnutim  spolupdsobenia nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim jeho povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorii trva omeskanie objednavatel’a s poskytnutim
spolupdsobenia sa predizi termin dokongenia préc, pokial zagiatok aj koniec tohto omeskania
zhotovitel' oznami objednavatel'ovi pisomne, ato do 10 dni odo diia vzniku skuto&nosti
zakladajiicich vznik alebo zénik takéhoto omeskania.

CLIV
Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podra CI. IT ods. 1 tejto zmluvy je stanovend
dohodou zmluvnych stran, vzmysle zidkona NR SR & 18/1996 Z. z o cendch v zneni
neskorSich o cendch v plathom zneni, ako cena pevni podla schvalenej projektovej
dokumentacie a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zékon NRSR ¢.18/1996
Z. z. . Vykonané prace s polozkovite uvedené v rozpoéte zhotovitel'a, ktory tvori prilohu k
tejto zmluve aje jej neoddelitelnou sucastou aj vo formate digitalnom, tj. na CD nosiéi.
Jednotkové ceny sii pevné a nerevidovatel'né.

2. Zhotovitel' vyhlasuje, 7e cena obsahuje vietky prace potrebné k bezchybnému vykonaniu
predmetu zmluvy, Ze pri spracovani cenovej ponuky dokladne prestudoval vietky dokumenty,
projektovii dokumentaciu, prilohy k zmluve a ostatné podklady stvisiace s predmetom zmluvy,
ze mu boli zname vietky podmienky sivisiace s realiziciou predmetu zmluvy a Ze tieto
vedomosti zohladnil v cene predmetu zmluvy. V cene predmetu zmluvy si mimo iného
zakalkulované néklady na zriadenie staveniska, zimné opatrenia zabezpecujiice plynuly priebeh
prdc v sulade s odsthlasenym harmonogramom, poistenie zodpovednosti za skody z Ginnosti
zhotovitel'a, ¢i iné potrebné poistenie, colné poplatky a tie? si v cene obsiahnuté aj inflacné
vplyvy, vietky néklady spojené s pouzivanim ciest, chodnikov a susednych pozemkov atd’.
Zhotovitel je povinny uvedeny prendjom za pouzivanie komunikécie dohodnut’ si s vlastnikom
komunikécie a zapracovat’ ho do ceny za dielo.

3. Cena predmetu zmluvy v rozsahu CL. II tejto zmluvy je dohodnuté nasledovne :

Nizov stavby Cena v Eur - Cena v Eur
bez DPH DPH20% s DPH

Oprava krovu OcU Rudnianska

56 464,40 11292,88 67 757,28
Lehota

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena ceny predmetu zmluvy je mozna iba: v pripade zmeny
prévnych predpisov, napr. upravujicich vysku sadzby DPH.

5. Za naviac prace sa nebudi povazovat také prace, ktoré si obsiahnuté v projektovej
dokumentacii predlozenej objednavatelom zhotovitelovi a neboli zhotovitelom polozkovito
ocenené vo vykaze vymer, ktory tvori neoddelitelnti sicast’ tejto zmluvy ako priloha.

6. Préce, ktoré zhotovitel’ vykona odchylne od predloZenej projektovej dokumentécie alebo bez
prikazu objednavatela, nebudi objednavatelom uhradené. Pripadné zjavné vady projektovej
dokumentacie zhotovitel' povinny po ich zisteni bezodkladne oznamit objednavatel'ovi.

7. Zhotovitel' pocas doby realizicie stavby poisti predmet zmluvy na svoj dget proti
nepredvidatelnému néhodnému poskodeniu predmetu zmluvy. Doklad o poisteni predmetu
zmluvy predlozi objednavatelovi pred uzatvorenim tejto zmluvy o dielo. V pripade poistnej
udalosti je zhotovitel' povinny bezodkladne uvedomit’ objednavatela.
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& Objednavatel ma pravo rozsirit’ &i znizit rozsah plnenia zhotovitela &i pozadovat” zmeny

predmetu zmluvy alebo ktorejkol'vek ¢asti, ktoré mozu byt podla jeho nazoru nevyhnutné.

CLv
Platobné podmienky

. Objednavatel’ neposkytuje ziadne preddavky. Cenu za uskutoénené prace uhradi objednavatel

na zaklade faktir, ktoré zhotovitel vystavi na zaklade supisu vykonanych prac vztahujucich sa

na jednotlivii fakturovani Sast predmetu zmluvy mesacne, vidy po ukonceni jednotlivej

ucelenej Casti predmetu zmluvy podla Sasového harmonogramu stavebnych prac (¢l TI1. bod

2.). Faktiry aknim prislichajice podklady je potrebné predkladat objednavatelovi v 1

rovnopise. Po podpise protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy (El. VIIL. bod 10.)

vystavi zhotovitel’ zaveredni vytétovaciu faktiru, ktorou objednavatelovi douctuje zvysok

ceny diela.

Neoddelitelnou sucastou kazdej faktiry bude osobou poverenou objednavatelom podpisany

stpis vykonanych prac vztahujicich sa na jednotliva fakturovanti &ast predmetu zmluvy,

opatreny okrithlou peciatkou odborne spdsobilej osoby stavebného dozoru, ako aj pegiatkou a

podpisom Statutarneho zéstupcu zhotovitel'a a to na kazdej strane.

Maximilna lehota splatnosti faktir je 30 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatelovi, ktora

musi byt’ podpisana a opatrend peiatkami podla &l. V, ods. 2.

Faktdry na thradu musia obsahovat’ nalezitosti faktury, daiiového dokladu, popis vykonanych

préc a cenu. Jednotliva faktira bude obsahovat’ nasledujuce tdaje:

a)  Cislo faktiry, resp. dafiového dokladu

b)  oznacenie objednavatel'a a zhotovitel'a, pefiazny tstav, &islo Gétu

¢) ICO, DIC a IC DPH zhotovitela

d) 1CO, DIC a IC DPH objednavatela

¢) zdanitelné obdobie

g)  defi odoslania a deii splatnosti faktiry

h)  fakturovanu zékladnt &iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovi fakturovant sumu po
objektoch

i) peciatku a podpis opravneného statutirneho zastupcu zhotovitel'a a stavbyveduceho.

J) prilohou faktiry bude supis vykonanych prac vztahujicich sa na jednotlivi fakturovant
Cast predmetu zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje prévo, Ze v pripade nerealizovania predmetu zmluvy alebo

nerealizovania Casti predmetu zmluvy, nebude nerealizovany predmet zmluvy alebo jeho

nerealizovant ¢ast’ zhotovitel’ fakturovat’ vébec a cena tychto asti bude odpotitana z ceny za

predmetu zmluvy.

Objednévatel' vykona pred prevodom finanénych prostriedkov veent a formalnu kontrolu

kazdej faktiry. V pripade, 7e faktira nebude obsahovat' naleZitosti vyzadované pravnymi

predpismi a nalezitosti deklarované v tejto zmluve, objednavatel’ vrati faktiru zhotovitelovi

na jej doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti anova lehota

splatnosti zacne plynut” doru¢enim riadnej faktiry objednavatelovi. Pre Gcely tejto zmluvy sa

za den thrady povazuje deii odoslania prislusnej pefiaznej sumy z (&t objednavatela na Get

zhotovitel'a.

Objednavatel si vyhradzuje pravo spolurozhodovania pri vybere rozhodujiicich dodavok

materidlov a pravo zmenit' odvozné vzdialenosti vybiranej sutiny a poplatky pri zabezpeceni

blizej lokality, ako je uvazované vo vykaze vymer, pricom sa vychadza z materialov

predpisanych v projekte alebo ich ekvivalentov atomu zodpovedajiicemu oceneniu

v ponukovom rozpodte.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat a nevyplatit' zhotovitelovi sumu vo vyske 10 %

zkazdej vystavenej faktiry, a to az do doby odstrénenia vad uvedenych v protokole

0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy (&l. VIIL bod 10.) a po preukézani thrad faktir

vetkym subdodavatel'om za vykonané prace.
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CLvI
Moznost’ odmietnut’ predmet zmluvy

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat predmet zmluvy z dovodu nedodrzania
_=ho kvality a Struktiry deklarovanej v projektovej dokumentécii a v tejto zmluve.

QLI

Zodpovednost’ za vady a ziaruka
Zhotovitel' zodpoveda za to, e price vykona podla podmienok tejto zmluvy a schvlenej
projektovej dokumenticie aZe poas zarutnej doby bude mat predmet zmluvy vietky
wlastosti v tejto zmluve a v projektovej dokumentacii uvedené.
Zhotovitel'  zodpovedd za vady, ktoré predmet zmluvy mi vé&ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Vady predmetu zmluvy zrejmé uz pri preberani musi objednavatel’ uviest uz
v Protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy (&1. VIIL bod 10.).
Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatel’a a zhotovitel ani po vynalozeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti pisomne trval.
Zarutni doba je 60mesiacov a zagina plynit’ odo diia protokolarneho odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas ziruénej doby mé objednavatel pravo poZadovat
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady predmetu zmluvy.
Zhotovitel sa zaviizuje odstrénit’ pripadné vady predmetu zmluvy bez zbytotného odkladu, ale
najneskér do 14dni odo diia dorugenia pisomnej reklamécie objednavatela, ak si strany
nedohodnt skorsi termin.
Ak zhotovitel’ neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy v lehote podFa Elanku VII. bodu 6
tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny nechat’ odstranitelné vady odstranit’ tretou osobou na
néklady zhotovitel'a; v pripade neodstranitelnych vad mé objednavatel’ narok na zlavu z ceny
diela vo vyske zodpovedajucej povahe a rozsahu vady.

ClL VI

Podmienky uskutoénenia pric
Zhotovitel' sa zavizuje uskutodnit price vymedzené v Cl. II tejto zmluvy vo vlastnom
mene, na vlastnii zodpovednost, na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat prace v rozsahu predmetu plnenia tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje, ze price uskutodni v rozsahu aza podmienok dojednanych v tejto
zmluve, podla schvalenej projektovej dokumenticie, v pozadovanych kvalitativnych
podmienkach, d‘alej, Ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude postupovat s odbornou
starostlivostou, bude dodrziavat' vieobecne zévizné pravne predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi
objednévatela, zapismi adohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strén
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.
Objednavatel’ sa zaviizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko v termine podfa CI. TIT ods. 1
pism. a) tejto zmluvy.
Objednévatel’ zabezpeti pre zhotovitela moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a
uzitkovej vody, na néklady zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny viest na stavbe stavebny dennik v silade so zakonom &. 50/1976 Zb.
stavebnym zakonom a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonévaji niektoré
ustanovenia stavebného zdkona, odo diia zacatia préc az do odstranenia poslednej vady, resp.
nedorobku uvedeného v Protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy (€1 VIIL. bod 10.).
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